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регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ростовская область)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ростовская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Балина Л.В.Руководитель регионального проекта

Министр общего и профессионального образования

Ростовской области

Фатеев А.Е.Администратор регионального проекта

заместитель министра общего и профессионального

образования Ростовской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие профессионального образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4 000,0

000

8 000,0

000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

62,30 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

полученным компетенциям
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 3,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 62,4000

62,40

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

В Ростовской области

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

ЕД

- - - 0 0

Отчет центра

опережающей

профессиональной

подготовки

(структурного

подразделения

ГБПОУ РО

"Ростовский-на-

Дону колледж

связи и

информатики" о

внедрении к концу

2024 года в

Ростовской

области программ

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.201

9

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стандартам

Ворлдскиллс.

Данное

мероприятие

позволит:

- создать систему

подготовки кадров,

в том числе

обеспечивающую

непрерывное

получение

гражданами

профессиональных

знаний;

- обновить

образовательные

программы

профессионального

обучения в

соответствии с

современными и

перспективными

направлениями

технического и

социально-

экономического

развития;

- сформировать
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профессиональный

кадровый

потенциал,

отвечающий

вызовам

современности и

будущего развития

системы

профессионального

образования;

- оказать

благоприятное

влияние на

социально-

экономическое

развитие

Ростовской

области;

- повысить

конкурентоспособн

ость

профессионального

образования.

1.2

Создан и

функционирует центр

опережающей

профессиональной

ЕД

- 0 1 1 1

Отчет ГБПОУ РО

«Ростовский-на-

Дону колледж

связи и

Приобре

тение

товаров,

работ,

0 01.01.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки.

Нарастающий итог

информатики» о

создании центра

опережающей

профессиональной

подготовки,

согласованный

министром общего

и

профессионального

образования

Ростовской

области.

В Ростовской

области в 2020

году создан ЦОПП

с предоставлением

ему возможности:

- использования

совместно с

другими

профессиональным

и

образовательными

организациями

современного

оборудования для

подготовки,

переподготовки и

услуг
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышения

квалификации

граждан по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

«Ворлдскиллс», в

том числе по

программе

ускоренного

обучения;

- реализации

программ

повышения

квалификации

педагогов и

мастеров

производственного

обучения

профессиональных

образовательных

организаций;

- проведения

демонстрационног
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

о экзамена по

стандартам

«Ворлдскиллс» для

лиц, освоивших

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования;

- осуществления

мероприятий по

профессиональной

ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательн

ых организациях, а

также обучения их

первой профессии.

1.3

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

ПРОЦ

- 0 0 5 10

Информационно-

аналитический

отчет центра

опережающей

профессиональной

подготовки

Ростовской

области

(структурного

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.201

9

- -15 20

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

группам профессий и

специальностей

подразделения

ГБПОУ РО

"Ростовский-на-

Дону колледж

связи и

информатики".

К концу 2024 года

20% Обучающиеся

по программам

среднего

профессионального

 образования

прошли процедуру

аттестации в

виде демонстрацио

нного экзамена по

всем укрупненным

группам профессий

и специальностей,

что позволило:

- оценить качество

подготовки и

квалификации

выпускников по

соответствующим

профессиям и

специальностям;

- внедрить
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использование

современных

технологий

обучения и

проведения

аттестации.

1.4

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

ЕД

- 10 20 24 24

Отчеты

организаций,

 реализующих

программы

среднего

профессионального

образования, -

участников

мероприятий по

созданию

(обновлению)

материально-

технической базы,

согласованные с

минобразованием

Ростовской

области.

Создание

(обновление)

материально-

технической

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 01.01.201

9

- -24 24

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

базы осуществляетс

я по следующим

направлениям:

- промышленные и

инженерные

технологии;

- информационные

и

коммуникационны

е технологии; -

строительство;

- обслуживание

транспорта и

логистика;

- искусство и

дизайн;

- сфера услуг.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Создан и функционирует центр

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,0052 122,30 0,000,00 0,00 52 122,300,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0052 122,30 0,000,00 0,00 52 122,300,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0052 122,30 0,000,00 0,00 52 122,300,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 52 122,30 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 52 122,30

0,00 0,0052 122,30 0,00 0,00 0,00 52 122,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7. Дополнительная информация

 Глоссарий

1. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс - это форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего

профессионального образования образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая предусматривает:

моделирование реальных производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков;

независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий;

определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений,

навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности

в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных

организаций - это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы профессионального

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур.

2. Эксперт Ворлдскиллс - сертифицированный эксперт Ворлдскиллс Россия, прошедший обучение по стандартам Ворлдскиллс и соответствующий иным

требованиям сертификации экспертов Вордлскиллс, утвержденных Приказом генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

3. Центры опережающей профессиональной подготовки - самостоятельные организации или структурные подразделения существующих организаций,

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования или другие образовательные организации, обеспечивающие реализацию

в Ростовской области следующих задач:

использования совместно с другими профессиональными образовательными организациями современного оборудования для подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям;

реализации программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций;

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс для лиц, освоивших образовательные программы среднего профессионального

образования;

осуществления мероприятий по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, а также обучения их первой

профессии.

Центр опережающей профессиональной подготовки - ситуационный центр системы профессиональной подготовки, выполняет функции по аудиту состояния

региональной системы профессиональной подготовки, мониторингу потребности в кадрах, определяет наиболее востребованные профессии в регионе,

оценке качества подготовки к проведению демонстрационного экзамена, обеспечивает выявление и распространение лучших практик профессиональной

подготовки.

Региональный проект «Молодые профессионалы» в части обеспечения цели «Повышение конкурентоспособности профессионального образования»

включает реализацию ряда значимых мероприятий, в том числе модернизацию профессионального образования посредством внедрения адаптивных,

практико-ориентированных и гибких образовательных программ, а также обновление материально-технической базы.

К концу 2024 года в 50% профессиональных образовательных организациях государственная итоговая аттестация и промежуточная аттестация обучающихся

будет проводиться в форме демонстрационного экзамена с учетом опыта Ворлдскиллс, что поможет существенно повысить уровень профессионального

образования в Ростовской области.

4. Мастерская – структурное подразделение организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего
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профессионального образования, оснащённое современной материально-технической базой по одной из компетенций для обеспечения практической

подготовки обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.

Создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций, осуществляется во исполнение перечня

поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству от 21 сентября

2015 г.  № Пр-1921 (пункт 1 «д») по следующим направлениям: промышленные и инженерные технологии; информационные и коммуникационные

технологии;  строительство; обслуживание транспорта и логистика;  искусство и дизайн; сфера услуг.

Мастерские, оснащенные современной материально-технической базой по одной из компетенций, могут обеспечивать реализацию следующих функций:

образовательную деятельность по образовательным  программам среднего профессионального образования, профессионального обучения и дополнительным

профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем

мировым стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия, реализация дополнительных общеобразовательных программ  для детей взрослых;

обеспечение условий для оценки компетенций и квалификаций обучающихся и слушателей; сопровождение профориентационных мероприятий

обучающихся образовательных организаций, в том числе  обучение первой профессии.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным группам

профессий и специальностей"

Информационно-аналитический

отчет центра опережающей

профессиональной подготовки

Ростовской области (структурного

подразделения ГБПОУ РО

"Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики".

К концу 2024 года 20%

 Обучающиеся по программам

среднего

профессионального образования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного экзамена

по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей, что позволило:

- оценить качество подготовки и

квалификации выпускников по

соответствующим профессиям и

специальностям;

- внедрить использование

современных технологий обучения

и проведения аттестации.

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов "

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.4

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена "

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

-

Горбунов С.Н.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

колледж связи и информатики").ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

проведения демонстрационных

экзаменов"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

-

Горбунов С.Н.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационно-аналитический

отчет"

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Выполнена

работа по обучению экспертов

демонстрационного экзамена"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Выполнена

работа по аккредитации Центров

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

-

Горбунов С.Н.

15.07.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проведения демонстрационных

экзаменов"

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Выполнена

работа по проведению мониторинга

результатов демонстрационного

экзамена. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки Ростовской области

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону

колледж связи и информатики").

-

Горбунов С.Н.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создан и функционирует

центр опережающей

профессиональной подготовки"

Отчет ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону колледж связи и

информатики» о создании центра

опережающей профессиональной

подготовки, согласованный

министром общего и

профессионального образования

Ростовской области.

В Ростовской области в 2020 году

создан ЦОПП с предоставлением

ему возможности:

- использования совместно с

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

другими профессиональными

образовательными организациями

современного оборудования для

подготовки, переподготовки и

повышения квалификации граждан

по наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам «Ворлдскиллс», в том

числе по программе ускоренного

обучения;

- реализации программ повышения

квалификации педагогов и мастеров

производственного обучения

профессиональных образовательных

организаций;

- проведения демонстрационного

экзамена по стандартам

«Ворлдскиллс» для лиц, освоивших

образовательные программы

среднего профессионального

образования;

- осуществления мероприятий по

профессиональной ориентации лиц,

обучающихся в

общеобразовательных организациях,

а также обучения их первой

профессии.

1.2.1

Контрольная точка "Утверждено

должностное лицо в составе

регионального ведомственного

проектного офиса, ответственное за

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

25.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

создание и функционирование

центра опережающей

профессиональной подготовки"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Протокол Протокол заседания

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по проведению отбора

субъектов Российской Федерации на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации по

мероприятию "Разработка и

распространение в системе среднего

профессионального образования

новых образовательных технологий

и формы опережающей

профессиональной подготовки" в

рамках федерального проекта

"Молодые профессионалы

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального образования)"

национального проекта

"Образование"

-

Сухенко А.Д.

30.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Роствоской области

-

Дятлова О.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Изменение

плана финансово-хозяйственной

деятельности ГБПОУ РО

«Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики», расстановка

отраслевых кодов"

Прочий тип документа План

финансово-хозяйственной

деятельности ГБПОУ РО

«Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики»

-

Горбунов С.Н.

10.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону колледж связи и

информатики»

-

Горбунов С.Н.

20.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Размещены

извещения на проведение торгов "

Прочий тип документа Извещение,

документ на проведение торгов

-

Горбунов С.Н.

26.02.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону

колледж связи и информатики»

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключение

контрактов "

Прочий тип документа Контракт,

заключенный ГБПОУ РО

«Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики»

-

Горбунов С.Н.

01.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров"

Прочий тип документа

Информационная справка ГБПОУ

РО «Ростовский-на-Дону колледж

связи и информатики» о приемке

оборудования

-

Горбунов С.Н.

25.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров"

Прочий тип документа

Информационная справка об оплате

оборудования

-

Пушкарева

Е.А.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг трудоустройства

выпускников профессиональных

образовательных организаций по

имеющейся у них профессии

(специальности), в том числе

обучавшихся на основании договора

о целевом обучении"

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области о результатах

трудоустройства выпускников

ЦОПП

-

Иванова М.Н.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Открытие

ЦОПП"

Отчет Отчет ГБПОУ РО

«Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики» о создании центра

опережающей профессиональной

подготовки, согласованный

министром общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Горбунов С.Н.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы среднего

профессионального образования"

Отчеты организаций, реализующих

программы среднего

профессионального образования, -

участников мероприятий по

созданию (обновлению)

материально-технической базы,

согласованные с минобразованием

Ростовской области.

Создание (обновление)

материально-технической

базы осуществляется по следующим

направлениям:

- промышленные и инженерные

технологии;

- информационные и

коммуникационные технологии; -

строительство;

- обслуживание транспорта и

логистика;

- искусство и дизайн;

- сфера услуг.

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам

-

Сухенко А.Д.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет организаций, на базе

которых создаются мастерские,

согласованный министром общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Иванова М.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении грантов в форме

субсидии из федерального бюджета

юридическим лицам.

-

Богачева Е.В.

26.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Разработка

Дорожной карты реализации

мероприятий проекта по

обеспечению соответствия

материально-технической базы

образовательной организации,

реализующей образовательные

программы среднего

Прочий тип документа Дорожная

карта организации, на базе которой

создаются мастерские.

-

Богачева Е.В.

03.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

профессионального образования,

современным требованиям »"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку учебно-

лабораторного оборудования "

Прочий тип документа Контракты

на поставку оборудования

-

Богачева Е.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка "Поставлено

учебно-лабораторное оборудование"

Акт Акты приемки оборудования.

-

Богачева Е.В.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Открыты

мастерские"

Отчет Отчет ГБПОУ РО

"Шахтинский педагогический

колледж"

-

Богачева Е.В.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В Ростовской области

внедрены программы

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям."

Отчет центра опережающей

профессиональной подготовки

(структурного подразделения

ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону

колледж связи и информатики" о

внедрении к концу 2024 года в

Ростовской области программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс. Данное

мероприятие позволит:

- создать систему подготовки

кадров, в том числе

обеспечивающую непрерывное

получение гражданами

профессиональных знаний;

- обновить образовательные

программы профессионального

обучения в соответствии с

современными и перспективными

направлениями технического и

социально-экономического

развития;

- сформировать профессиональный

кадровый потенциал, отвечающий

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вызовам современности и будущего

развития системы

профессионального образования;

- оказать благоприятное влияние на

социально-экономическое развитие

Ростовской области;

- повысить конкурентоспособность

профессионального образования.

1.4.1

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет "

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки (структурного

подразделения ГБПОУ РО

"Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики") о внедрении

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев

-

Горбунов С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки (структурного

подразделения ГБПОУ РО

"Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики") о внедрении

программ профессионального

обучения по наиболее

-

Горбунов С.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки (структурного

подразделения ГБПОУ РО

"Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики") о внедрении

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев

-

Горбунов С.Н.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям на

уровне, соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев на основе

информационно-аналитических

отчетов субъектов Российской

Отчет Информационно-

аналитический отчет центра

опережающей профессиональной

подготовки (структурного

подразделения ГБПОУ РО

"Ростовский-на-Дону колледж связи

и информатики") о внедрении

программ профессионального

обучения по наиболее

востребованным и перспективным

профессиям на уровне,

-

Горбунов С.Н.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Федерации. Подготовлен

информационно-аналитический

отчет"

соответствующем стандартам

Ворлдскиллс, с учетом

продолжительности программ не

более 6 месяцев



Участники регионального проекта

0

36

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

6

2 Администратор регионального

проекта

Фатеев А. Е. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

6

5 Участник регионального

проекта

Горбунов С. Н. Директор Балина Л. В. 10

Создан и функционирует центр опережающей профессиональной подготовки

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

7 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10



8 Участник регионального

проекта

Горбунов С. Н. Директор Балина Л. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Иванова М. Н. главный специалист отдела

среднего профессионального

образования и взаимодействия

с учреждениями высшего

образования

Фатеев А. Е. 10

10 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

11 Участник регионального

проекта

Сухенко А. Д. Начальник отдела среднего

профессионального

образования и взаимодействия

с учреждениями высшего

образования

Фатеев А. Е. 10

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

13 Участник регионального

проекта

Богачева Е. В. директор Балина Л. В. 10

В Ростовской области внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

15 Участник регионального

проекта

Горбунов С. Н. Директор Балина Л. В. 10


