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регионального проекта

Успех каждого ребенка (Ростовская область)

1. Основные положения

Успех каждого ребенка (Ростовская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Успех каждого ребенка

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Гуськов И.А. Первый заместитель Губернатора Ростовской области

Балина Л.В.Руководитель регионального проекта

Министр общего и профессионального образования

Ростовской области

Гагацев Т.А.Администратор регионального проекта

заместитель министра общего и профессионального

образования Ростовской области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной

программы Ростовской области «Развитие образования» и

прочие мероприятия"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Ростовской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного

образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием

0,00 01.01.201

8

0,0000 75,0000 76,0000 70,0000 71,0000 72,0000 73,0000

ПроцентФП ЕАИС

Навигатор

--

1.2.

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей

0,00 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000

ЕдиницаФП ЕАИС ДО

--

1.3.

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее"

11,67 01.10.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 30,0000 30,0000 37,0000

ПроцентФП Цифровая

платформа

"Билет в

будущее".

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»

1,00 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000

ПроцентФП ЕАИС ДО

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

охваченных дополнительным образованием

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

Процент 70,0000

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

70,00

00

ФП

1.2. Количество субъектов Российской Федерации,

выдающих сертификаты дополнительного

образования в рамках системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Единица 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования, охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в будущее"

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 30,0000

30,00

00

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Охват детей деятельностью региональных

центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и центров «IТ-

куб»

0,100

0

0,300

0

0,400

0

0,500

0

0,600

0

0,600

0

Процент 2,0000

2,000

0

1,500

0

1,000

0

0,800

0

0,600

0

ФП



5

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В

общеобразовательных

организациях

Ростовской области,

расположенных в

сельской местности,

обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом

(проведен ремонт

спортивных залов).

Нарастающий итог

ЕД

- 17 22 29 38

 

Итоговая справка о

стоимости

выполненных

работ формы КС-3.

 Реализованы

мероприятия по

обновлению

материально-

технической базы в

общеобразовательн

ых организациях,

расположенных в

сельской

местности. До

конца 2023 году на

обновленной

материально-

технической базе в

не менее чем 44

общеобразовательн

ых организациях

обучаются по

обновленным

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 01.09.201

9

- -44 44

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программам по

предмету

«Физическая

культура», а также

дополнительным

общеобразовательн

ым программам,

реализуемых во

внеурочное время.

1.2

Дети, принявшие

участие в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию

МЛН

ЧЕЛ

- 0 0 0.1

308

0.1

308

Отчет

министерства

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области об участии

в открытых

онлайн-уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 09.01.201

9

- -0.1

308

0.1

57

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 К 2024 году в

открытых онлайн-

уроках,

реализуемых с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию,

приняли участие не

менее 0,1570 млн.

обучающихся

Ростовской

области.

1.3

Внедрена и

функционирует

целевая модель

развития

региональных систем

дополнительного

образования детей..

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 0 0

Отчет

минобразования

Ростовской

области о

внедрении и

функционировани

и в Ростовской

области целевой

модели развития

региональных

систем

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

20 01.01.202

3

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дополнительного

образования детей.

1.4

Создан региональный

центр выявления,

поддержки и развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 0 0 0

Приказ

министерства

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области.

Реализованы

мероприятия по

созданию центра

выявления,

поддержки и

развития

способностей и

талантов у детей и

молодежи.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1 01.01.201

9

- -0 1

-

1.5

Созданы новые места

в образовательных

организациях

различных типов для

реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

ТЫС

ЕД

- 0 0 0 0

Отчет

министерства

общего и

профессионального

образования

Ростовской

области.

Создание ученико-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

9

- -0 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направленностей.

Нарастающий итог

мест обеспечит

повышение охвата

детей в возрасте от

5 до 18 лет

дополнительным

образованием.

Значение

результата

подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий

1.6

Дети приняли участие

в

ТЫС

ЧЕЛ

- 0 0 14.

04

17.

973

Отчет

минобразования

Проведе

ние

200 01.01.201

9

- -21.

925

27.

505

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"..

Нарастающий итог

Ростовской

области о

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в

рамках реализации

проекта «Билет в

будущее». Создана

и функционирует

система мер ранней

профориентации,

которая

обеспечивает

ознакомление

обучающихся 6-11

классов с

современными

профессиями,

позволяет

определить

профессиональные

интересы детей.

Система

основывается на

реализации

механизмов

профессиональных

проб и работу с

образова

тельных

мероприя

тий
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лучшими

представителями

профессий.Система

мер, включает

новые подходы к

ранней

профессиональной

ориентации (с

учетом опыта

цикла открытых

уроков

«Проектория» и

проекта «Билет в

будущее»,

элементов

наставничества,

ранних

профессиональных

проб), что позволит

школьникам

осознанно

подходить к

выбору будущей

профессиональной

траектории.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0

В общеобразовательных организациях

Ростовской области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом

(проведен ремонт спортивных залов)

1.1

22 254,3024 058,60 24 933,2028 746,00 0,00 121 825,0021 832,90

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

22 254,3024 058,60 24 933,2028 746,00 0,00 121 825,0021 832,90

бюджет субъекта1.1.1.1.

22 254,3024 058,60 24 933,2028 746,00 0,00 121 825,0021 832,90

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

22 254,3024 058,60 24 933,2028 746,00 0,00 121 825,0021 832,90

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

22 254,3024 058,60 24 933,2028 746,00 0,00 121 825,0021 832,90

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

22 254,3024 058,60 24 933,2028 746,00 0,00 121 825,0021 832,90

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрена и функционирует целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей.

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 31 686,5031 686,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Создан региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей и

талантов у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда «Талант и

успех», с охватом не менее 5 %

обучающихся по образовательным

программам основного и среднего общего

образования в Ростовской области

2.1

0,000,00 0,0071 438,80 0,00 71 438,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0071 438,80 0,00 71 438,800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0071 438,80 0,00 71 438,800,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

100 184,80 24 058,60 24 933,20 22 254,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

53 519,40 0,00 224 950,30

100 184,80 22 254,3024 058,60 24 933,20 53 519,40 0,00 224 950,30

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1. В общеобразовательных организациях

Ростовской области, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом (проведен ремонт спортивных

залов)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 933,20

0,000,000,000,000,00

1.2. Внедрена и функционирует целевая

модель развития региональных систем

дополнительного образования детей.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 933,20

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Успех каждого ребенка

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Результат "Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных общеразвивающих

программ всех направленностей"

Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области.

Создание ученико-мест обеспечит

повышение охвата детей в возрасте

от 5 до 18 лет дополнительным

образованием. Значение результата

подлежит ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий

Балина Л.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2

Результат "Дети, принявшие участие

в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области об участии в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию. К 2024 году в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию, приняли участие

не менее 0,1570 млн. обучающихся

Ростовской области.

Балина Л.В.

09.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет об участии в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков "Проектория", направленных

на раннюю профориентацию, в

соответствии с Планом,

утвержденным Министерством

Просвещения Российской

Федерации

-

Атаманчук

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

Прочий тип документа Служебная

записка министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Атаманчук

Е.А.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Служебная

записка министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

30.09.2020

05 07 Ведомственн

ая

информация.

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Прочий тип документа Служебная

записка министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

25.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области об участии в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла

-

Шевченко Т.С.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

информация.



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

открытых уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

-

Шевченко Т.С.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

12 Ведомственн

ая

информация.



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Ростовской областирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Итоговый отчет министерства

общего и профессионального

образования Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.10

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.11

Контрольная точка "Проведен Отчет Промежуточный отчет

-

Шевченко Т.С.

30.06.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

информация.

1.2.12

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.13

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Итоговый отчет министерства

общего и профессионального

образования Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 Ведомственн

ая

информация.

1.2.15

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

30.06.2023

09 11 Ведомственн

ая

информация.

1.2.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

30.09.2023

10 12 Ведомственн

ая

информация.

1.2.17

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

Отчет Итоговый отчет министерства

общего и профессионального

образования Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

25.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.19

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.2.20

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Отчет Промежуточный отчет

министерства общего и

-

Шевченко Т.С.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

профессионального образования

Ростовской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

информация.

1.2.21

Контрольная точка "Проведен

мониторинг участия обучающихся

Ростовской области в открытых

онлайн-уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию"

Отчет Итоговый отчет министерства

общего и профессионального

образования Ростовской области

-

Шевченко Т.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.3

Результат "В общеобразовательных

организациях Ростовской области,

расположенных в сельской

местности, обновлена материально-

техническая база для занятий

физической культурой и спортом

(проведен ремонт спортивных

залов)"

 

Итоговая справка о стоимости

выполненных работ формы КС-3.

 Реализованы мероприятия по

обновлению материально-

технической базы в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской

местности. До конца 2023 году на

обновленной материально-

технической базе в не менее чем 44

общеобразовательных организациях

Балина Л.В.

01.09.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обучаются по обновленным

программам по предмету

«Физическая культура», а также

дополнительным

общеобразовательным программам,

реализуемых во внеурочное время.

1.3.1

Контрольная точка "Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области "

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Ведомственн

ая

информация.

1.3.2

Контрольная точка

"Дополнительное соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области"

Прочий тип документа

Дополнительное соглашение к

соглашению о предоставлению

субсидии из федерального бюджета

бюджету Ростовской области

-

Дятлова О.В.

20.09.2019

07 05 Ведомственн

ая

информация.

1.3.3

Контрольная точка "Размещены

извещения о проведении закупок

оборудования и средств обучения в

субъектах Российской Федерации

для создания в общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

сельской местности, условий для

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений о

проведении закупок оборудования и

средств обучения в субъектах

Российской Федерации для создания

в общеобразовательных

организациях Российской

Федерации, расположенных в

-

Кияницкий

С.Н.

01.10.2019

06 10 Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

занятия физической культурой и

спортом"

сельской местности, условий для

занятия физической культурой и

спортом. Ссылки на извещения в

Единой информационной системе в

сфере закупок

1.3.4

Контрольная точка "Получены

итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по

14 объектам"

Прочий тип документа Итоговая

справка о стоимости выполненных

работ формы КС-3

-

Кияницкий

С.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.3.5

Контрольная точка "Получены

итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по

объектам, отремонтированным за

счет средств экономии"

Прочий тип документа Итоговая

справка о стоимости выполненных

работ формы КС-3

-

Кияницкий

С.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.3.6

Контрольная точка "Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Ростовской области

-

Дятлова О.В.

01.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Размещены

извещения на выполнение работ по

ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных

организациях Ростовской области,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и спортом."

Прочий тип документа Сведения о

размещении извещений на

выполнение работ по ремонту

спортивных залов для создания в

общеобразовательных организациях

Ростовской области, условий для

занятия физической культурой и

спортом. Ссылки на извещения в

Единой информационной системе в

сфере закупок.

-

Кияницкий

С.Н.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.3.8

Контрольная точка "Получены

итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по

объектам ремонта"

Прочий тип документа Итоговая

справка о стоимости выполненных

работ формы КС-3.

-

Кияницкий

С.Н.

25.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.3.9

Контрольная точка "Размещены

извещения на выполнение работ по

Прочий тип документа Извещения

на выполнение работ по ремонту

-

Кияницкий

С.Н.

01.04.2021

Взаимо

связь с

09 ЕИС в сфере

закупок.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных

организациях Ростовской области,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и спортом. "

спортивных залов .иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Заключены

контракты на проведение

ремонтных работ."

Прочий тип документа Реестр

контрактов на проведение

ремонтных работ.

-

Кияницкий

С.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.3.11

Контрольная точка "Получены

итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по

объектам ремонта"

Прочий тип документа Итоговая

справка о стоимости выполненных

работ формы КС-3

-

Кияницкий

С.Н.

25.12.2021

06 07 Ведомственн

ая

информация

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата ремонтных работ."

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования.

-

Гагацев Т.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

АЦК-

финансы.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Размещены

извещения на выполнение работ по

ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных

организациях Ростовской области,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и спортом."

Прочий тип документа Извещения

на выполнение работ по ремонту

спортивных залов.

-

Кияницкий

С.Н.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ЕИС в сфере

закупок.

1.3.14

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение

ремонтных работ."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Кияницкий

С.Н.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.3.15

Контрольная точка "Получены

итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по

объектам ремонта"

Прочий тип документа Итоговая

справка о стоимости выполненных

работ формы КС-3

-

Кияницкий

С.Н.

25.12.2022

06 07 Ведомственн

ая

информация
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.16

Контрольная точка "Произведена

оплата ремонтных работ."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Гагацев Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы

1.3.17

Контрольная точка "Размещены

извещения на выполнение работ по

ремонту спортивных залов для

создания в общеобразовательных

организациях Ростовской области,

расположенных в сельской

местности, условий для занятия

физической культурой и спортом"

Прочий тип документа Извещения

на выполнение работ по ремонту

спортивных залов.

-

Кияницкий

С.Н.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС в сфере

закупок.

1.3.18

Контрольная точка "Заключены

контракты на выполнение

ремонтных работ."

Прочий тип документа Реестр

контрактов.

-

Кияницкий

С.Н.

01.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЕИС в сфере

закупок.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.19

Контрольная точка "Получены

итоговые справки о стоимости

выполненных работ формы КС-3 по

объектам ремонта"

Прочий тип документа Итоговая

справка о стоимости выполненных

работ формы КС-3.

-

Кияницкий

С.Н.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата ремонтных работ."

Отчет Отчет министерства общего и

профессионального образования.

-

Гагацев Т.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АЦК-

финансы.

1.4

Результат "Дети приняли участие в

мероприятиях по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта "Билет в будущее"."

Отчет минобразования Ростовской

области о мероприятиях по

профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее». Создана и функционирует

система мер ранней

профориентации, которая

обеспечивает ознакомление

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Цифровая

платформа

"Билет в

будущее".
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

обучающихся 6-11 классов с

современными профессиями,

позволяет определить

профессиональные интересы детей.

Система основывается на

реализации механизмов

профессиональных проб и работу с

лучшими представителями

профессий.Система мер, включает

новые подходы к ранней

профессиональной ориентации (с

учетом опыта цикла открытых

уроков «Проектория» и проекта

«Билет в будущее», элементов

наставничества, ранних

профессиональных проб), что

позволит школьникам осознанно

подходить к выбору будущей

профессиональной траектории.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет об обеспечении не

менее 160 детей в 2019 году

рекомендациями по построению

индивидуального учебного плана в

соответствии с выбранными

профессиональными компетенциями

(профессиональными областями

деятельности), с учетом реализации

проекта «Билет в будущее».

-

Атаманчук

Е.А.

25.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Шевченко Т.С.

15.09.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Цифровая

платформа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

популяризации проекта "Билет в

будущее""

минобразования Ростовской

области..

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Билет в

будущее".

1.4.3

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области о мероприятиях

по профессиональной ориентации в

рамках реализации проекта «Билет в

будущее».

-

Шевченко Т.С.

25.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

платформа

"Билет в

будущее".

1.4.4

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

25.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

платформа

"Билет в

будущее".
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.5

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»"

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

платформа

"Билет в

будущее".

1.4.6

Контрольная точка "Проведены

мероприятия по профессиональной

ориентации в рамках реализации

проекта «Билет в будущее»."

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Цифровая

платформа

"Билет в

будущее".

1.5

Результат "Создан региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у

детей и молодежи"

Приказ министерства общего и

профессионального образования

Ростовской области. Реализованы

мероприятия по созданию центра

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи.

Балина Л.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

информация.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.1

Контрольная точка "Не менее чем 1

региональный центр выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех», с охватом

не менее 5 % обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, создан в Ростовской

области"

Отчет Информационно-

аналитический отчет о создании на

территории Ростовской области

регионального центра выявления,

поддержки и развития способностей

и талантов у детей и молодежи с

учетом опыта Образовательного

фонда «Талант и успех», с охватом

не менее 5 % обучающихся по

образовательным программам

основного и среднего общего

образования.

-

Фатеев А.Е.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.5.2

Контрольная точка "Создан и

функционирует центр выявления ,

поддержки и выполнения

способностей и талантов у детей и

молодежи."

Приказ Приказ министерства

общего и профессионального

образования.

-

Шевченко Т.С.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

информация.

1.6

Результат "Внедрена и

функционирует целевая модель

развития региональных систем

дополнительного образования

детей."

Отчет минобразования Ростовской

области о внедрении и

функционировании в Ростовской

области целевой модели развития

региональных систем

дополнительного образования детей.

Шевченко Т.С.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕАИС ДО
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Утвержден

медиаплан информационного

сопровождения внедрения Целевой

модели"

Приказ Приказ минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ЕАИС ДО.

1.6.2

Контрольная точка "Представлена

информация о внедрении системы

персонифицированного учета

дополнительного образования детей

в Ростовской области. "

Прочий тип документа Письмо

минобразования Ростовской

области.

-

Шевченко Т.С.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕАИС ДО.

1.6.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации комплекса

мер (дорожной карты) по внедрению

целевой модели развития

региональной системы

Отчет Отчет минобразования

Ростовской области.

-

Шевченко Т.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕАИС ДО.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дополнительного образования детей

в Ростовской области"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

37

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

2 Администратор регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех

направленностей

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю

профориентацию

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

6 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

7 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е. А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т. С. 10

8 Участник регионального Гагацев Т. А. заместитель министра общего Балина Л. В. 10



проекта и профессионального

образования Ростовской

области

9 Участник регионального

проекта

Шевченко Т. С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

В общеобразовательных организациях Ростовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом (проведен ремонт спортивных залов)

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

11 Участник регионального

проекта

Дельнов О. Н. Глава Администрации

Шолоховского района

10

12 Участник регионального

проекта

Пушкарева Е. А. Начальник отдела Гагацев Т. А. 10

13 Участник регионального

проекта

Лотарев А. В. Первый заместитель главы

Администрации Октябрьского

района

Овчиева Л. В. 10

14 Участник регионального

проекта

Кияницкий С. Н. Заведующий сектором

организации ремонта и

эксплуатации зданий

Поздняков В. В. 10

15 Участник регионального

проекта

Дятлова О. В. заведующий Гагацев Т. А. 10

16 Участник регионального

проекта

Юхнов И. В. Заместитель главы

Администрации по ЖКХ,

строительству, транспорту и

связи

Кучмиёв А. В. 10

17 Участник регионального

проекта

Гагацев Т. А. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

Балина Л. В. 10



области

18 Участник регионального

проекта

Деревянко А. А. Глава Обливского района 10

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

20 Участник регионального

проекта

Атаманчук Е. А. начальник отдела общего

образования

Шевченко Т. С. 10

21 Участник регионального

проекта

Шевченко Т. С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10

Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Балина Л. В. Министр общего и

профессионального

образования Ростовской

области

2

23 Участник регионального

проекта

Фатеев А. Е. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 0

Внедрена и функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко Т. С. заместитель министра общего

и профессионального

образования Ростовской

области

Балина Л. В. 10


